
Erneuerung der Eisenbahnüberführungen (EÜ) 
Krefelder Hafenbahn und Hausbend
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In Krefeld-Linn Linn | Strecke 2505, km 1,393 und km 1,473

DB InfraGO AG | Georg Huch & Özlem Özcan | Projekte KIB | 09.11.2023



Inhaltsverzeichnis.

DB InfraGO AG | Georg Huch & Özlem Özcan | Projekte KIB | 09.11.2023 2

1. Lage im Netz und Örtlichkeit
2. Bestand und Planung: EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach
3. Bestand und Planung: EÜ Hausbend
4. Baustelleneinrichtungsflächen
5. Zeitplan: Erneuerung der Brücken in Krefeld-Linn
6. Bauzeitliche Verkehrsführung
7. Lärmsituation
8. Vor- und Nachteile: Bündelung der beiden Brückenmaßnahmen
9. Kontakt



3

Die Brücke über die ehemalige Krefelder Hafenbahn 
(heute: Krefelder Promenade) und die Straße 
Hausbend überführen insgesamt sechs Gleise.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

‒ zwei zweigleisige Strecken:

‒ Krefeld-Oppum – Bochum Nord / 2505

‒ Lohbruch – Rheinhausen / 2504

‒ eine eingleisige Strecke:

‒ Krefeld Hbf – Krefeld-Linn / 2500

‒ Anschlussgleis (101) der 
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

Der Baubereich befindet sich im Bahnhof Krefeld-
Linn, welcher durch die RB 33 und RB 35 angefahren 
wird.

Lage im Netz und Örtlichkeit
EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach und EÜ Hausbend

EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach EÜ Hausbend
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Bestand und Planung: EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach
Bestandsbauwerk
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EÜ Krefelder Hafenbahn:

‒ Stahlbrücke aus dem Jahr ca. 1910

‒ Insgesamt sechs Gleise (Strecken und Ausziehgleis des 
Instandhaltungswerks der DB AG)

‒ Lichte Weite ca. 4,40 m

‒ Stützweite ca. 6,34 m

‒ Lichte Höhe ca. mind. 4,76 m

Neben der EÜ Krefelder Hafenbahn liegt die EÜ Bach.

EÜ Bach:

‒ Gewölbedurchlass im süd-westlichen Widerlager der 
EÜ Krefelder Hafenbahn

‒ Lichte Weite ca. 2,5 m

‒ Lichte Höhe ca. 2,0 m

Stützweite

Lichte Höhe 

Lichte Weite 

Lichte Höhe 

Lichte Weite 

EÜ Krefelder HafenbahnEÜ Bach
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Bestand und Planung: EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach
Planung
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EÜ Krefelder Hafenbahn:

‒ Stahlbeton-Vollrahmen in Fertigteilen 
(14 Elemente à 2,50 m)

‒ Insgesamt sechs Gleise (Strecken 2505, 2504 und 2500 
sowie Ausziehgleis des Instandhaltungswerks der 
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH)

‒ Lichte Weite ca. 3,50 m

‒ Stützweite ca. 3,93 m

‒ Lichte Höhe ca. 3,46 m

EÜ Bach:

‒ Verrohrung mit einem Innendurchmesser von 1,80 m

Lichte Höhe 

Lichte Weite 

Stützweite
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Bestand und Planung: EÜ Hausbend
Bestandsbauwerk
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EÜ Hausbend:

‒ Stahlbogenbrücke (Baujahr ca. 1906)

‒ Insgesamt sechs Gleise (Strecken und Ausziehgleis des 
Instandhaltungswerks der DB AG)

‒ Lichte Weite ca. 16,00 m

‒ Stützweite ca. 17,10 m

‒ Lichte Höhe in Fahrbahnmitte ca. mind. 4,10 m  
StützweiteLichte Höhe 

Lichte Weite 

Stützweite
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Bestand und Planung: EÜ Hausbend
Bauzustand 2024 – Einbau von sechs Hilfsbrücken

9

EÜ Hausbend:

‒ Sechs einzelne Hilfsbrücken aus Stahl 
gegründet auf Bohrpfählen

‒ Insgesamt sechs Gleise (Strecken und Ausziehgleis des 
Instandhaltungswerks DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH)

‒ Lichte Weite ca. 16,00 m

‒ Stützweite ca. 24,00 m

‒ Lichte Höhe ca. 4,10 m
Stützweite Lichte Höhe 

Lichte Weite 
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Baustelleneinrichtungsflächen
EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach und EÜ Hausbend
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EÜ Krefelder Hafenbahn + EÜ Bach EÜ Hausbend
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Zeitplan 
Erneuerung der Brücken in Krefeld-Linn
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EÜ Krefelder Hafenbahn:

Baubeginn Dezember 2023
− Vegetationsarbeiten, Baustelleneinrichtung + 

Baustraßen + Vorarbeiten

1. Sperrpause (SPP) 26.01.2024 bis 16.02.2024
‒ Einbringen erforderlicher Verbauten im Gleisbereich 

+ Vorabmaßnahmen, Kabeltiefbau

Vrsl. Mai/Juni 2024 – außerhalb der Sperrpause
‒ Verrohrung Linner Mühlenbach 

2. Sperrpause 14.06.2024 bis 28.06.2024
‒ Neubau Oberleitungsmaste, Vorabmaßnahmen, 

Beginn Erstellung Durchlas Linner Mühlenbach

3. Sperrpause 22.10.2024 bis 01.11.2024
‒ Einbringen neue Brücke als Endzustand + Stützwände

EÜ Hausbend:

Baubeginn Dezember 2023
‒ Vegetationsarbeiten, Baustelleneinrichtung + 

Baustraßen + Vorarbeiten

1. Sperrpause 26.01.2024 bis 16.02.2024
‒ Einbringen der Bohrpfähle im Gleisbereich

2. Sperrpause 14.06.2024 bis 28.06.2024
‒ Abbruch von drei Überbauten Ost + Einbau von drei 

Hilfsbrücken (HBR) und zwei Kabelhilfsbrücken

3. Sperrpause 22.10.2024 bis 01.11.2024
‒ Abbruch von drei Überbauten West + Einbau drei 

Hilfsbrücken (HBR)
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(1. SPP) 26.01. bis 16.02.2024 – Einbringung von 46 Bohrpfählen
EÜ Hausbend – Einbau Verbau und Gründung Bauzustand

14DB InfraGO AG | Georg Huch & Özlem Özcan | Projekte KIB | 09.11.2023



(2. SPP) 14.06. bis 28.06.2024 – Teilabbruch und Einbau 3 HBR – Ost
EÜ Hausbend – Einbau 3 Hilfsbrücken (HBR) + 2 Medienhilfsbrücken
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OLA = Oberleitungsanlage
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(3. SPP) 22.10. bis 01.11.2024 – Teilabbruch und Einbau 3 HBR – West
EÜ Hausbend – Einbau 3 Hilfsbrücken (HBR)
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OLA = Oberleitungsanlage
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Bauzeitliche Verkehrsführung
Übersicht der Wegsperrung Straße Hausbend
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Sperrung Straße Hausbend (EÜ Hausbend - Hilfsbrückeneinbau)

Sperrpausen 
(nötige Straßensperrung)

Tage/Nächte Hinweis/Erläuterung Sperrart

26.01.2024 - 16.02.2024
(24.01.2024 - 18.02.2024)

21 Tage
+ 2 Tage vorher und + 2 Tage nachher 
(Rückbau Fahrleitung durch Straßenbetreiber)

Vollsperrung inkl. Rückbau der Oberleitung 
Straßenbahn

14.06.2024 - 28.06.2024
(12.06.2024 - 30.06.2024)

14 Tage
+ 2 Tage vorher und + 2 Tage nachher
(Rückbau Fahrleitung durch Straßenbetreiber)

Vollsperrung inkl. Rückbau der Oberleitung 
Straßenbahn

ca. 5 Monate Bauzeit --- --- Einschränkung, ggf. einspurige Verkehrsführung

22.10.2024 - 01.11.2024
(20.10.2024 - 03.11.2024)

10 Tage
+ 2 Tage vorher und 2 Tage nachher 
(Rückbau Fahrleitung durch Straßenbetreiber)

Vollsperrung inkl. Rückbau der Oberleitung 
Straßenbahn

* Im Zuge der Bauausführung kann es teilweise vor und nach den angegebenen Zeiträumen zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigung kommen
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Bauzeitliche Verkehrsführung
Übersicht der Sperrung Radwegtrasse
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Sperrung Radwegtrasse (KR Bw Hafenbahn)

Sperrpausen Tage/Nächte Sperrart

26.01.2024 - 16.02.2024 21 Tage Vollsperrung

14.06.2024 - 28.06.2024 14 Tage Vollsperrung

ca. Mai 2024 – Dezember 2024 --- Vollsperrung

22.10.2024 - 01.11.2024 10 Tage Vollsperrung

* Im Zuge der Bauausführung kann es teilweise vor und nach den angegebenen Zeiträumen zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigung kommen
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Bauzeitliche Verkehrsführung
Konzept Verkehrsumleitung (in beide Fahrtrichtungen)
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‒ Umleitung Radverkehr

− Glindholzstraße, Crön, Maybachstraße, Buddestraße, Hauptstraße, Heinrich-Malina-Straße und Ossumer Straße

− alternativ ist eine Umleitung über die Berliner Straße möglich

‒ Umleitung Motorisierter Individualverkehr (MIV) und Schwerlastverkehr (SLV)

− Glockenspitz, Berliner Straße, Floßstraße, Düsseldorfer Straße, Hafenstraße

‒ Schienenersatzverkehr für Straßenbahnlinie

− wird seitens Stadtwerke Krefeld (SWK) geplant

− zwischen Haltepunkt (Hp) Krefeld Burg Linn und Haltepunkt (Hp) Krefeld Buddestraße

− Ossumer Straße und Buddestraße

− Schienenersatzverkehr der DB AG

− zwischen Rheinhausen und Krefeld Hauptbahnhof; u. a. zwischen den Haltepunkten (HP) Uerdingen, Linn und 

Hauptbahnhof über Königsberger Straße, Ossumer Straße, Buddestraße und Glockenspitz
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Bauzeitliche Verkehrsführung
Konzept Verkehrsumleitung (in beide Fahrtrichtungen)
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Lärmsituation
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‒ Nachtarbeiten finden nur begrenzt (vsl. während der bahnbetrieblichen Sperrpausen) statt.

‒ Für Arbeiten, die nachts stattfinden sollen, wird eine Nachtarbeitsgenehmigung im Vorfeld bei der Stadt Krefeld 
beantragt.

‒ Durch Bauüberwachung wird ein Baulärmverantwortlicher eingesetzt, der Ansprechpartner für die Anwohner ist 
und die Einhaltung der ggfs. geforderten Auflagen überwacht.

‒ Die Baufirma wurde vertraglich verpflichtet, Baulärm zu vermeiden, z. B. geräuscharme Maschinen einzusetzen 
oder Baumaschinen, die nicht benötigt werden, stillzulegen.

‒ Betroffene Anwohner werden bei Nachtarbeiten rechtzeitig informiert.
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Vor- und Nachteile: Bündelung der beiden Brückenmaßnahmen
EÜ Krefelder Hafenbahn und EÜ Hausbend
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Vorteile

‒ Kürzere Gesamtbauzeit

‒ Keine langfristigen Straßensperrungen 

‒ „Bauen unter dem rollenden Rad“ durch den Einbau von Hilfsbrücken

− keine langfristigen Streckensperrungen und damit weniger Beeinträchtigung des zuggebundenen ÖPNVs

− Aufrechterhaltung ÖPNV 

‒ Baustelleneinrichtungsfläche wird nicht über einen längeren Zeitraum benutzt

‒ Geringere Auswirkungen auf die Anwohner durch Bautätigkeiten (Lärm, Staub und Bauverkehr)

Nachteile

‒ Beschränkte zeitgleiche Sperrung von Krefelder Promenade und Straße Hausbend

− Umwege für Rad- und Fußgängerverkehr
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Kontakt
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DB InfraGO AG

Hermann-Pünder-Str. 3

50679 Köln

E-Mail: bahnbau-nrw@deutschebahn.com
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